辅助生殖信息系统升级改造项目需求

项目名称
项目名称：辅助生殖信息系统升级改造项目
项目内容
项目功能如下：

	序号
	系统名称
	功能模块

	1
	辅助生殖信息系统升级改造
	升级改造模块详见功能表

	2
	新增配套硬件
	55台指纹仪、5台高拍议、5台身份证读卡器


详细功能描述
3.1.1、新增功能
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	微信小程序接口改造
	患者的冷冻、移植、解冻、取卵胚胎数量信息通过接口推送到医患平台微信小程序，告知患者胚胎的图片和注意事项

	2
	电子病历系统改造
	临床病历记录中病历有医生签名，则变红，如没有签名，则为蓝色，都没有新增保存状态则默认为黑色

	3
	电子病历系统改造
	知情同意书所有病历男女方签名，支持通过签名手写板保存到病历签名位置

销毁周期病人病历签名跟勾选保存胚胎去向相关联。
实验室结果中病人签名也改用手写板签名后，保存到实验小结病人签名位置

	4
	胚胎图像采集系统改造
	通过IPAD培养观察评分后就直接一键采集胚胎图片，且与当前评分的胚胎患者信息对应，有移植的胚胎图片直接附加在病历上，不用打印后再贴在移植手术记录上

	5
	试剂耗材管理系统改造
	手术通知单页面新增扫码获取试剂批号按钮，通过勾选几个相对应患者的手术通知单，通过扫码枪扫试剂耗材包装上的批号条形码自动获取该患者手术中使用的试剂耗材信息，同时实验室捡卵记录中就自动附带有该患者的试剂耗材信息，试剂耗材入库后才能打印试剂的批号条形码

	6
	门禁接口系统改造
	取精室门禁与系统实现联动，每天生成患者信息，取精室只有当天有人授或试管取精的病人才能通过人脸识别验证进入，通过后取精室门禁自动解锁，同时也与实验室核对系统同步推送患者取精信息。

	7
	电子病历质控分析系统升级
	将质控分析新-质控-实验室质控表做成像质控分析有平均线、2s和3s的形式，加上种植率／着床率，临床妊娠率，流产率，多胎妊娠率，活产率的指标，区分新鲜周期和FET复苏周期。可将切线图和表格导出功能

支持质控分析警告的功能
支持IUI\IVF\ICSI\FET促排方案做成饼图统计，先只有柱状图，没有饼图不便于分析整体的促排方案占比

	8
	电子病历系统应用水平六级评审改造
	满足电子病历系统应用水平6级评审需求改造

	9
	公安部接口改造
	原有系统人脸识别信息通过上传公安部接口验证

	10
	统计报表权限控制
	（1）支持专人可查看用特定统计报表，其他人工号不可见

（2）支持审阅权限可自行配置，并可以查阅更改权限痕迹


项目工期
自合同签订日起，须在7个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在5个工作日内确认《需求规格说明书》。

须在《需求规格说明书》确认后的30个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

集成技术及实施服务要求
项目实施期内承建商提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

后续维护服务
软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为  12  个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师 1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。
合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的95%。

(三)维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。
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